



HARMONOGRAM

Název stavby:	110101-123519 FTTH_RD_MLOSRA002_Milostín_Rakovník		
	Společnost	Kontakty	
Zhotovitel:	SCHLIKE-DOMI spol. s r.o. Průjezdná 1958 434 01 Most	Technický ředitel: Michal Cáder tel.: +420 602 403 632 email: m.cader@schlike.cz	stavbyvedoucí: Milan Najman Tel.: +420 702 054 824 email: m.najman@schlike.cz

Zpracoval: Milan Najman
Most: 09.04.2026

Schválil: Michal Cáder
Most: 09.04.2026

Týden č. datum od ÷ do	19							20							21							22							23							24							25							26													
	Po	Út	ST	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	ST	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	ST	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	ST	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	ST	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	ST	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	ST	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	ST	Čt	Pá	So	Ne							
Etapa 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Etapa 2								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																										
Etapa 3															x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																												
Etapa 4																													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
Etapa 5																																											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							

Obec Milostín zveřejňuje harmonogram prací ohledně dokončení optických přípojek v obci Milostín, zaslaný firmou CETIN. Zahájení prací je plánováno od 4.5.2026. Prosíme majitele jednotlivých nemovitostí, kteří o připojení požádali, aby si v grafickém plánu zjistili příslušnou etapu a v tomto časovém harmonogramu termín, kdy bude nemovitost napojována. Zhotovitelská firma bude jednotlivé majitele kontaktovat s předstihem. V případě potřeby prosím komunikujte se stavbyvedoucím p. Najmanem, telefon a email viz výše v tabulce.